


N. 
ord. Attività Durata gg.

1 Allestimento generale cantiere (baraccature, recinzioni e segnalazioni, allacci idrici ed 
elettrici, aree di stoccaggio di materiali, attrezzature e mezzi, ecc...)

7

2 Sistemazione e preparazione superficie interessata dall'intervento 5

3 Realizzazione opere termo-idrauliche interrate 10

4 Realizzazione opere elettriche interrate 10

5 Installazione delle serre 21

6 Realizzazione delle vasche in blocchi EPS 21

7 Realizzazione dell'impianto di riscaldamento radiante in vasca 10

8 Installazione del laboratorio prefabbricato 14

9 Realizzazione delle opere elettriche esterne 3

10 Installazione di macchinari e strumentazione di coltivazione e lavorazione microalgale 28

11 Collaudo e verifica del corretto funzionamento di macchinari e strumentazione 5

90
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