

Regione EMILIA ROMAGNA

Provincia di REGGIO EMILIA

Comune di NOVELLARA



DISCARICA CONTROLLATA
PER RIFIUTI NON
PERICOLOSI DI NOVELLARA



Architettura
Ingegneria
Aldrovandi Luca

Dott. Ing. Aldrovandi Luca

Via Pieve n.42 - 42016 GUASTALLA (RE)

C.F. LDRLCU61B10E253M - P.IVA 01417850359

Tel. 0522-838480 - Email: info@studio-aldrovandi.it

titolo del progetto

LAVORI DI ASFALTATURA PER LA MANUTENZIONE
DELLE STRADE DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI
NOVELLARA (RE)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Proprietari-Committente

S.A.B.A.R. S.p.A. (P.I. 01589850351)
con sede a Novellara (RE), in Strada Levata n. 64
Direttore Generale: Ing. Boselli Marco

titolo dell'elaborato

CRONOPROGRAMMA LAVORI


data emissione redatto da Scala file

| | | | |
|------------|----------------------------|--|---|
| 15-05-2017 | Dott. Ing. Luca Aldrovandi | | DISKSTATION (Z)/Clienti_2000/SABAR/Progetto Interventi anno 2017-2018/Progetto Definitivo-Esecutivo/Cartiglio.dwg.dwg |
|------------|----------------------------|--|---|

rev. data descrizione redatto da


| rev. | data | descrizione | redatto da |
|------|------------|-------------------------------|------------|
| A | 15-05-2017 | Progetto Definitivo-Esecutivo | |
| | | | |

Il Responsabile della
Progettazione



Dott. Ing. Aldrovandi Luca

Il committente



Dott. Ing. Boselli Marco

N° Tavola

5

| Nome attività | Durata | Lug 2017 - Set 2017 | | | Ott 2017 - Dic 2017 | | | Gen 2018 - Mar 2018 | | | Apr 2018 - Giu 2018 | | | Lug 2018 - Set 2018 | | | Ott 2018 - Dic 2018 | | |
|--|--------|---------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------------------|-----|--|
| | | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | |
| Manutenzione strade ANNO 2017 | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparazione delle aree | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento di cantiere temporaneo su strada | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantiere temporaneo su strada | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento di cantiere temporaneo su strada | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demolizioni e rimozioni | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asportazione di strato di usura e collegamento | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sede stradale | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione di fondazione stradale | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione di manto di usura e collegamento | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozzetti di ispezione e opere d'arte | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smobilizzo del cantiere | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smobilizzo del cantiere | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manutenzione strade ANNO 2018 | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparazione delle aree | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento di cantiere temporaneo su strada | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantiere temporaneo su strada | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento di cantiere temporaneo su strada | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demolizioni e rimozioni | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asportazione di strato di usura e collegamento | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sede stradale | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione di fondazione stradale | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione di manto di usura e collegamento | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozzetti di ispezione e opere d'arte | 86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smobilizzo del cantiere | 1 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smobilizzo del cantiere | 1 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEGENDA Zona: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z1 = ZONA UNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |