s.d.ba.r. ia

Servi=z .S.7r.L

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE -

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO SITO IN VIA ALDO MORO, N°10,
NEL COMUNE DI BRESCELLO (RE) SOCIO DI S.A.BA.R. Servizi S.r.l.

STAZIONE APPALTANTE : S.A.BA.R. Servizi S.r.l.
Via Levata, n°64, 42017- Novellara (RE)

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): B83G13000000007

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): 500062022B



ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

ART. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO

ART. 5 - RISERVATEZZA

ART. 6 - NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 7 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 8 - GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 9 - PAGAMENTI

ART.10 — VARIANTI IN CORSO D'OPERA

ART.11 — CESSIONE DEI CREDITI

ART.12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

ART.13 — REVISIONE DEI PREZZ|

ART.14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

ART.15 - CONSEGNA LAVORI

ART.16 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART.17 - DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

ART.18 - PENALI IN CASO DI RITARDO

ART 19 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 21 - RECESSO DELLA COMMITTENTE

ART. 22 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

ART. 23 - RISERVE E RECLAMI

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 25 - CONTROVERSIE

ART. 26 -TUTELA DELLA PRIVACY

ART. 27 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE



Art. 1.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori, opere e forniture necessari per
la realizzazione su progetto definitivo-esecutivo “Lavori di ampliamento del
Cimitero sito in Via Aldo Moro, n°10, nel Comune d i Brescello (RE) socio di
S.A.BAR. Servizi S.rl. , da realizzare cosi come descritto ed in conformita ai
disegni allegati al Capitolato e in base ai prezzi stabiliti dall’'elenco prezzi unitari,
diminuiti dell’'eventuale ribasso contrattuale.

Il testo del presente capitolato € stato compilato con particolare riguardo alle
esigenze che si verificano nella realizzazione delle opere in oggetto.

L'Appaltatore dovra percio tenere conto, nell’effettuazione della propria offerta, dei
modi e dei tempi di esecuzione delle opere di cui sopra e di tutte le possibili
indicazioni che verranno impartite dalla D.L. nel corso dei lavori e non potra
richiedere maggiori compensi per gli oneri eventualmente conseguenti.

Gli interventi previsti nel presente progetto consistono essenzialmente in:

o Apertura del cantiere,

o Demolizioni in genere;

o Scavi in genere;

o Opere edili;

o Opere da fabbro;

o Opere di lattoneria;

o Opere di urbanizzazione;

o Pulizia delle aree di cantiere e smobilizzo delle strutture/apparecchiature

installate per lo stesso.

Le opere dovranno essere realizzate nel pieno rispetto degli elaborati progettuali,
delle prescrizioni di cui alle approvazioni e licenze rilasciate da parte
dell’Amministrazione Comunale di Brescello e delle indicazioni della D.L.

Le opere sono rappresentate negli elaborati di progetto di seguito elencati:
Capitolato speciale d’appalto — disposizioni amministrative;
Capitolato speciale d’appalto — specifiche tecniche;
Piano di sicurezza e coordinamento con cronoprogramma;
Relazione tecnica;
Elenco dei prezzi unitari;
Computo metrico estimativo;
Elaborati Grafici: Planimetria generale con rete fognaria, Piante fabbricato,
Prospetti e sezioni, Esecutivi antisismica.

La Committenza si riserva comunque l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere,
all'atto esecutivo, quelle varianti o integrazioni che riterra opportuno nell'interesse
della buona riuscita e del’economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne
motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie,
non stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato Generale.



Art. 2.

Art. 3.

DEFINIZIONI

Impresa
La persona fisica o giuridica alla quale la Committente aggiudichera I'appalto

nonché i suoi legali successori e aventi causa.

Committente

S.A.BA.R. Servizi S.r.l.

Via Levata 64 - 42017 Novellara (RE) tel. 0522 657569 - fax. 0522 657729
E-mail: info@sabar.it - P.IVA — Codice Fiscale: 02460240357

Progettista dei Lavori

Arch. GUGLIELMO GOZZI iscritto all'ordine DEGLI ARCHITETTI della Provincia di
REGGIO EMILIA con il n°200.

Via Canale dei Mulini 7, 42040 S.Vittoria di Gualtieri (RE) — Tel./Fax 0522/833327
E-mail: guglielmogozzi@libero.it

Direttore dei Lavori

Arch. GUGLIELMO GOZZI iscritto all'ordine DEGLI ARCHITETTI della Provincia di
REGGIO EMILIA con il n°200.

Via Canale dei Mulini 7, 42040 S.Vittoria di Gualtieri (RE) — Tel./Fax 0522/833327
E-mail: guglielmogozzi@libero.it

Direttore Tecnico di Cantiere
Il Tecnico debitamente nominato dalllmpresa che rappresenta la stessa nella
condotta dei lavori.

Responsabile dei Lavori

Arch. GUGLIELMO GOZZI iscritto all'ordine DEGLI ARCHITETTI della Provincia di
REGGIO EMILIA con il n°200.

Via Canale dei Mulini 7, 42040 S.Vittoria di Gualtieri (RE) — Tel./Fax 0522/833327
E-mail: guglielmogozzi@libero.it

Coordinatore per la progettazione

Geom. FILIPPO ROSSI iscritto all'ordine DEI GEOMETRI della Provincia di
REGGIO EMILIA con il n°1957.

Via Viazzolo Lungo 7, 42016 Guastalla (RE) - Tel. 0522/835215 e Fax 0522/218012
E-mail: rfstudio@rfstudio.191.it

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori

Geom. FILIPPO ROSSI iscritto all'ordine DEI GEOMETRI della Provincia di
REGGIO EMILIA con il n°1957.

Via Viazzolo Lungo 7, 42016 Guastalla (RE) - Tel. 0522/835215 e Fax 0522/218012
E-mail: rfstudio@rfstudio.191.it

EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'Impresa restera vincolata dal momento in cui avviene la presentazione dell'offerta,
mentre la Committente dal momento della sottoscrizione del contratto d’appalto.



Art. 4.

AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo dellappalto ammonta complessivamente a Euro 185.600,00 (Euro
centottantacinquemilaseicento/00) 1.V.A. esclusa, di cui Euro 5.760,28 (Euro
cinquemilasettecentosessanta/28) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, cosicché il lavoro ricade nella categoria OG1 classifica | del DPR n.
34/2000.

Importi indicativi per tipologia e suddivisione in categorie

CAT.

DESCRIZIONE EURO

A MISURA TOTALE

0G1

Edifici civili e industriali €.179.839,72 €.179.839,72

TOTALE | €.179.839,72 €.179.839,72

L'importo per l'attuazione dei piani della sicurezza é cosi suddivisibile:

DESCRIZIONE EURO

Spese speciali della sicurezza (SSS) €5.760,28

TOTALE € 5.760,28

Per la categoria prevalente il subappalto € consentito unicamente nel limite del 30%
dell'importo di riferimento .

La presa visione in sede di gara da parte delllImpresa del computo metrico non
esime I'lmpresa stessa dall’eseguire le opere come indicato nella totalita degli
elaborati sottoscritti ed allegati al contratto d’appalto; pertanto eventuali difformita
riscontrate fra il computo metrico ed i documenti contrattuali non potranno costituire
motivo per richieste da parte dellimpresa di maggiori oneri o per variazioni ai lavori
rispetto a quanto indicato in sede di gara.

I lavori di cui al presente contratto verranno compensati a corpo e misura; pertanto i
prezzi comprendono tutto quanto necessario a dare I'opera progettata completa e
funzionante.

L'lmpresa in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti sul luogo, ha
giudicato il compenso conveniente e tale da consentire I'offerta e ha I'obbligo di
eseguire I'opera secondo le buone regole dell’'arte, le prescrizioni di progetto e le
normative di sicurezza vigenti, perfettamente funzionale in ogni sua parte e atta allo
SCOpO per cui € stata progettata.

Eventuali imprecisioni e mancanze di dati negli elaborati progettuali saranno risolte
dalla Committente.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si
applica ai prezzi unitari in elenco utilizzabili esclusivamente per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, qualora ammissibili dalla normativa vigente, nonché ai lavori in economia.




Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

RISERVATEZZA

L’'Impresa ha I'impegno di mantenere la piu assoluta riservatezza circa I'uso di tutti i
documenti e disegni di progetto forniti dalla Committente. L'Impresa € comunque
tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse
venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare della
Committente.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

6.1 In base all’art. 5, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 il Committente ha adottato un
proprio capitolato contenente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di
appalto, di cui il presente capitolato speciale costituisce parte integrante e
sostanziale.

Pertanto, nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale,
troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni in esso contenute e le
prescrizioni tecniche desumibili dagli elaborati progettuali che costituiscono parte
integrante e sostanziale del contratto.

6.2 Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163
e s.m.i., della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554 e del Decr. Min. LL.PP. n. 145/2000, purché non siano in contrasto con le
condizioni espresse dal presente Capitolato Speciale d’appalto e non siano state
abrogate dall’entrata in vigore del D.Lgs.163/2006.

6.3 L'lmpresa € inoltre obbligata, sotto la propria responsabilita, alla piena e
incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro
successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale,
ovvero se emanate nel corso dei lavori, hon pretendendo alcun compenso o
indennizzo per I'eventuale aggravio da cio derivante.

6.4 L'lImpresa si intendera anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le
regolamentazioni, disposizioni e prescrizioni delle autorita competenti che hanno
giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter
pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.

6.5 L'interpretazione delle clausole contrattuali & fatta tenendo conto delle finalita
del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del
Codice civile.

RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

7.1 L'lmpresa €& tenuta a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori entro 7
(sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'identita del Direttore Tecnico di
Cantiere che dovra essere corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro
delle Imprese che comprovi, con riferimento alla persona designata, la carica
ricoperta all'interno della struttura dell'Impresa e i poteri attribuiti oppure nel caso in
cui 'lmpresa designi un terzo, copia dell’'atto di mandato con rappresentanza redatto
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

7.2 Limpresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare
tempestivamente per iscritto al Direttore dei Lavori per iscritto ogni variazione
avvenuta nellambito della sua legale rappresentanza nonché nellambito della
rappresentanza relativa alla conduzione dei lavori.



Art. 8.

GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA

8.1 Ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., prima della stipula
del contratto e richiesta la presentazione della cauzione definitiva nella misura del
10% dell'importo complessivo del contratto. L'importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, e ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, le certificazione del sistema di
qualita previste dall'art. 75, comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8.2 La suddetta cauzione dovra:

a) essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa,

b) essere valida per lintero importo prestato, fino alla data di scadenza del
contratto;

c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all’art. 1944 Codice Civile, la rinuncia alla eccezione di cui
allart. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché [l'operativita della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante,
ogni contraria eccezione rimossa.

8.3 La garanzia deve essere prestata a copertura degli oneri per il mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, degli oneri eventualmente
derivanti da inadempienze retributive e contributive dell’Appaltatore nei confronti del
personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, nonché a garanzia delle maggiori
somme che il Committente avesse eventualmente pagato di piu, rispetto ai risultati
della liguidazione finale, durante I'esecuzione dell’appalto.

8.4 Tale garanzia, che dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore e la sua operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della Committente, sard progressivamente svincolata a misura
dellavanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo
garantito.

8.5 Lo svincolo, nei termini e per le entita sopra descritte, € automatico, senza
necessita di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore degli stati di avanzamento
lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo pari al 25% dell’iniziale importo garantito dovra
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; dopo tale termine, la garanzia
residua si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, e senza
necessita di ulteriori atti formali; in caso di diversa comunicazione da parte del
Direttore dei Lavori, I'lmpresa € tenuta ad adeguare la data di scadenza della
fidejussione alla data del collaudo.

La fidejussione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
fatta salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

8.6 La Committente avra il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'appaltatore; la Committente avra ugualmente il diritto di
valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'lmpresa



per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Committente potra richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove
guesta sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui rate di prezzo da corrispondere all'lmpresa.

8.7 L'Impresa, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che

possa derivare a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per

altre cause contingenti, dovra stipulare una polizza di assicurazione, con primaria

compagnia assicuratrice, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il contratto assicurativo

dovra garantire:

- idanni all'opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale;

- un valore di preesistenza nella formula a primo rischio assoluto per un importo di
Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);

- un massimale per costi di demolizione e sgombero non inferiore a Euro
500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

La polizza dovra inoltre assicurare la Committente contro la responsabilita civile per

danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; il massimale per

l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi dovra essere di Euro

1.000.000,00 (Euro un milione/00).

8.8 L'Impresa rifondera alla Committente, a semplice richiesta, per ogni somma
riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o
differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e I'ammontare dei danni
effettivamente patiti dalla Committente stessa, dal personale da essa dipendente e
da terzi.

8.9 L'lmpresa comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia
assicuratrice, si impegna a garantire e rilevare volontariamente la Committente da
qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in
dipendenza dagli obblighi derivanti dal presente contratto o per mancato
adempimento dei medesimi, 0 comungue in conseguenza diretta dell'appalto
stesso.

8.10 In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Committente
provvedera comungue a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore
dell'lmpresa, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure,
previo accertamento dell'idoneita tecnica e dell'affidabilita operativa, ma comunque,
a suo insindacabile giudizio, la Committente potra invitare I'Impresa ad eseguire
direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilita il costo di
eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre imprese di
fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

8.11 Copia delle polizze assicurative dovra essere trasmessa alla Committente
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

8.12 Le coperture assicurative dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori
e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un
periodo di garanzia, le polizze assicurative sono sostituite da una polizza che tenga
indenne la Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.



Art. 9.

Art. 10.

8.13 L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia delle garanzie.

PAGAMENTI

9.1 L'importo contrattuale verra pagato in unica soluzione sulla base degli importi
contabilizzati nello stato finale e nel relativo certificato di pagamento. La
contabilizzazione verra sviluppata sulla base dei lavori regolarmente eseguiti,
contabilizzati al netto del ribasso d’asta e compresi della quota degli oneri per la
sicurezza, previo esito positivo del collaudo tecnico.

Non é prevista alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.

9.2 La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di
avanzamento dei lavori sara stabilita a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.
In esito a formale comunicazione dell'lmpresa di intervenuta ultimazione dei lavori, il
Direttore dei Lavori effettuera i necessari accertamenti in contraddittorio con
'Impresa e rilascera il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio
esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

9.3 Il certificato di pagamento sara emesso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di emissione dello stato finale di cui al precedente punto 9.1.

9.4 Qualora il certificato di ultimazione lavori fissi il termine perentorio di cui all'art.
172, comma 2 del D.P.R. n. 554/°99 per il completamento delle operazioni di finitura,
I'emissione della rata di saldo sara subordinata all'avvenuto completamento di tali
lavorazioni ed il periodo di tre mesi per il pagamento della rata di saldo decorrera da
tale termine.

9.5 | corrispettivi verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte
delllmpresa e avranno luogo soltanto qualora attengano a lavori non contestati e
I'impresa sia in regola con gli adempimenti contributivi, come dovra risultare dal
relativo Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validita
nel periodo di riferimento del S.A.L. al quale la fattura si riferisce, oltre alla
presentazione, da parte delllmpresa, dell’attestazione dell'avvenuto versamento
dellimposta sul valore aggiunto e delle ritenute sulle retribuzioni di lavoro
dipendente (art. 13-ter del D.L. 22 Giugno 2012, n° 83 e s.m.i. - disposizioni in
materia di responsabilita solidale dell’appaltatore); in caso di irregolarita rilevate da
tali documenti, la Committente sospendera i pagamenti all'lmpresa. In tal caso e
fatta salva per la Committente la facolta di risolvere il contratto, ai sensi del
successivo art. 20.

9.6 Il pagamento del certificato di cui sopra avverra a 90 (novanta ) giorni fine mese,
dalla data della loro emissione.

VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Qualora sia necessario eseguire lavori non previsti nel contratto I'lmpresa ha
I'obbligo di eseguirli e la Direzione Lavori valutera i nuovi prezzi ragguagliandoli ove
possibile a quelli di lavori presenti nel contratto o con nuovi prezzi che saranno
soggetti al ribasso d’'asta.

L’Impresa non potra introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza
avere ricevuto ordine scritto dalla Direzione Lavori.



Art. 11.

Art. 12.

10

CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2 del Codice Civile € esclusa qualunque cessione di
crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente. Valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

12.1 E’ fatto assoluto divieto all'lmpresa, sotto pena di immediata risoluzione del
contratto per colpa dell'lmpresa stessa e di risarcimento in favore della Committente
di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in
parte, il contratto d’appalto a pena di nullita. Le cessioni di azienda e gli atti di
trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda sono
consentite con le modalita e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

12.2 L’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto e direttamente affidata
all'lmpresa, la quale non potra a sua volta cederla 0 _subappaltarla, nemmeno in
parte, ad altra Impresa senza la preventiva autorizzazione della Committente.

12.3 Il subappalto dei lavori € soggetto alle norme stabilite dal D. Lgs. 12/04/2006,
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare per quanto riguarda il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori
si richiama Il'obbligo delllmpresa di trasmettere alla Committente entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, corredate dal relativo
Documento Unico di Regolarita Contributivo (D.U.R.C.) oltre alla presentazione, da
parte delllmpresa, dell'attestazione dellavvenuto versamento dell'imposta sul
valore aggiunto e delle ritenute sulle retribuzioni di lavoro dipendente (art. 13-ter del
D.L. 22 Giugno 2012, n° 83 e s.m.i. - disposizioni in materia di responsabilita
solidale dell'appaltatore) riferito al subappaltatore, che [I'Impresa gli avra
preventivamente richiesto essendo un presupposto necessario per la
corresponsione dei singoli pagamenti. In alternativa a cio I'lmpresa potra produrre
una dichiarazione liberatoria rilasciata dalle imprese subappaltatrici attestante
'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto relativamente a
quello specifico stato di avanzamento, comunque corredata dal relativo Documento
Unico di Regolarita Contributivo (D.U.R.C.) e dell'attestazione dell'avvenuto
versamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute sulle retribuzioni di
lavoro dipendente (art. 13-ter del D.L. 22 Giugno 2012, n°83 e s.m.i. - disposizioni
in materia di responsabilita solidale dell'appaltatore) riferito al subappaltatore.

La Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto alllmpresa previa
verifica della avvenuta esibizione da parte della Impresa delle fatture quietanzate, o
delle dichiarazioni liberatorie di cui sopra, relative ai pagamenti corrisposti ai
subappaltatori corredate dei relativi Documenti Unici di Regolarita Contributiva
(D.U.R.C.) e dell'attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle ritenute sulle retribuzioni di lavoro dipendente (art. 13-ter del D.L.
22 Giugno 2012, n°83 e s.m.i. - disposizioni in m ateria di responsabilita solidale
dell'appaltatore) riferiti al subappaltatore.

In caso di inadempimento o di irregolarita rilevate dai documenti prodotti, la
Committente sospendera i pagamenti all'lmpresa fino ad avvenuta regolarizzazione
degli adempimenti di cui al comma precedente.

La determinazione degli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dell’entita dei
noli a caldo forniti, sara compito esclusivo ed insindacabile della Direzione Lavori.
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REVISIONE DEI PREZZI

| prezzi stabiliti nel presente capitolato rimarranno fissi ed invariabili fino alla
completa esecuzione dell'opera, in base all'art. 133, 2° comma del D.Lgs. n.
163/2006; pertanto non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si
applica il 1°comma dell’art. 1664 del Codice Civil e.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL L AVORO

14.1 La realizzazione delle opere oggetto del presente appalto, per quanto attiene
alle problematiche in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri, &
soggetta alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L'Impresa dovra attenersi nell'esecuzione dell’opera, alle prescrizioni operative
stabilite dalla Committente e dovra presentare, inoltre, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un piano operativo
di sicurezza ai sensi dell’art. 131, 2°comma del D .Lgs.163/2006 e sm.i..

14.2 Ai sensi dell’art. 131, 2tomma del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 91 del D.lgs.
81/2008 entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunqgue prima della consegna dei
lavori puo presentare al Committente, proposte di integrazione al “Piano di
sicurezza e di coordinamento”, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti.

14.3 L'Impresa € obbligata al rispetto delle prescrizioni contenute nei Piani di
sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni, previa formale costituzione
in mora da parte dalla Direzione Lavori, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

14.4 1l Direttore dei Lavori, 0 suo delegato, potra in ogni momento, nel corso
dell'esecuzione delle prescrizioni contrattuali, verificare il rispetto della normativa
sulla sicurezza da parte del personale delllmpresa, con particolare riferimento al
corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, qualora il
verbale di gara non tenga luogo di contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi, come previsto dall’art. 129, 2° c¢. del D.P.R.
554/1999, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’'esecutore.

E facolta del’Amministrazione procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 129, 1°e
4°c. del D.P.R. 554/1999 e degli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d’appalto; in
tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

Se, nel giorno fissato e comunicato, I'Appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine
anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del
completamento dei lavori, 'aggiudicatario € comunque escluso dalla partecipazione
in quanto I'inadempimento é considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere alllAmministrazione, prima dellinizio dei lavori, la
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documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli
trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, relativi sia al proprio personale sia a quello delle
imprese subappaltatrici.

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in 150
(centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

17.1 L'Impresa € obbligata, nell’esecuzione dell'opera, a rispettare tutta la normativa
relativa alla protezione ambientale.

In particolare I'lmpresa é tenuta a:

- attenersi ad indicazioni fornite dalla Committente per la soluzione di eventuali
reclami ambientali presentati da parte dei portatori di interessi.

- attenersi agli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori in merito di
protezione ambientale effettuando le riserve di legge qualora l'ordine di servizio
comporti la realizzazione di opere non previste dal progetto

17.2 L'lmpresa , dovra rendere disponibili, su richiesta del Direttore dei Lavori tutti i
documenti inerenti il rispetto delle prescrizioni ambientali vigenti (es: registro carico
scarico rifiuti, formulari di identificazione dei rifiuti, autorizzazioni ecc).

17.3 L'lImpresa deve predisporre e dotarsi di attrezzature e mezzi necessari ed
opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attivita previste dal presente
capitolato conformi alle vigenti normative in campo ambientale, ed emanera le
disposizioni e le procedure di utilizzo che riterra opportuno adottare per garantire la
protezione dellambiente, comunicandole al Direttore dei Lavori.

17.4 L'Impresa dovra sottoporre all’attenzione del Direttore dei Lavori le Schede di
Sicurezza dei prodotti utilizzati per I'esecuzione dell'opera.

17.5 L'lmpresa dovra dimostrare che il personale adibito all'esecuzione dell'opera
sia adeguatamente addestrato alla gestione delle emergenze ambientali.

17.6 La Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento,
'adempimento da parte dellImpresa di quanto sopra descritto.

17.7 In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di
cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.

17.8 L'Impresa deve notificare immediatamente al Direttore dei Lavori, oltre che alle
autoritd ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente ambientale
significativo avvenuto durante I'esecuzione dei lavori da parte dellImpresa o delle
eventuali imprese subappaltatrici. L'lmpresa deve predisporre e trasmettere al
Direttore Lavori il rapporto di incidente ambientale entro 7 giorni n.c. dal suo
verificarsi (la modulistica verra fornita dalla Committente).
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PENALI IN CASO DI RITARDO

18.1 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le
scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata
una penale pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno diritard 0.

18.2 La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, nel
rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati, nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel
cronoprogramma dei lavori. La misura complessiva della penale non puo superare il
10% dell'importo del contratto, pena la facoltd, per la stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

18.3 Non sono previsti premi di accelerazione.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’Impresa non avra diritto ad alcun compenso per danni di forza maggiore.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1 La Committente e in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o
I'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'lmpresa qualora:

a) 'lmpresa non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla
Committente;

b) 'lmpresa, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di
contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi I'esecuzione
delle opere;

c¢) si verifichino i casi previsti dagli artt. 135 e segg. del D.Lgs. 12/4/20086,
n.163;

d) 'lmpresa non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente
Capitolato e da quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dai
lavori, o sospenda o ritardi I'esecuzione delle opere;

e) I'lmpresa si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in
materia di sicurezza nel cantiere;

f) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante I'esecuzione dei
lavori o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per
I'espletamento dei lavori;

g) si verifichi cessione dell'lmpresa, cessazione dell'attivita dell'Impresa, di
subappalto dei lavori non autorizzato dalla Committente, di concordato
preventivo o fallimento dell'Impresa o di violazione delle norme che tutelano la
sicurezza dei dipendenti dell’'lmpresa nell’esecuzione delle attivita oggetto del
contratto e del presente capitolato;

h) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di
informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi
a tentativi di infiltrazione mafiosa dell'lmpresa ai sensi dell’art. 11, comma 3, del
D.P.R. n. 252/98, fatto salvo il pagamento delle prestazioni gia eseguite;

i) 'lmpresa violi le disposizione del presente capitolato in materia di tutela
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previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti
impiegati nell’esecuzione dei lavori o di dipendenti di imprese subaffidatarie di
parte dei lavori.

h) I'mpresa non ottemperi agli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari
contenuti nella L. 13 Agosto 2010, n. 136 oltre a quelli relativi alla responsabilita
solidale dell’appaltatore contenuti nell’ 13-ter del D.L. 22 Giugno 2012, n°83 e
s.m.i.); nel caso in cui, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che
abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita non proceda allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

La risoluzione del contratto o I'esecuzione d’ufficio verra disposta in conformita alle
prescrizioni vigenti in materia e all'lmpresa sara riconosciuto il diritto di presentare
eventuali opposizioni.

20.2 In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i
materiali forniti a pie d'opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile
giudizio della Direzione Lavori. Le valutazioni del compenso sopra citato saranno
calcolate mediante apposita perizia tecnica.

20.3 Eventuali danni da cido derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto,
'esecuzione d'ufficio delle opere, il ritardo per l'ultimazione delle stesse, ecc.
saranno a totale carico dell'Impresa.

20.4 In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, la Committente si riserva la facolta di interpellare il
secondo classificato nella graduatoria di gara al fine di stipulare un nuovo contratto
per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche gia proposte
in sede di offerta. In caso di falimento o di grave inadempimento del secondo
classificato, la Committente si riserva la facolta di interpellare il terzo classificato e,
in tal caso, il contratto sara stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo
classificato.

RECESSO DELLA COMMITTENTE

E’ facolta della Committente recedere in qualunque momento dal contratto mediante
il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in
cantiere oltre il decimo delle opere non eseguite, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
12/4/2006, n.163, escluso ogni altro compenso.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ( POS)

L'lImpresa dovra attenersi nell'esecuzione dell'opera, alle prescrizioni operative
stabilite dalla Committente e dovra presentare, inoltre, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un piano operativo
di sicurezza ai sensi dell'art. 131, 2° comma del D .Lgs.163/2006. Il piano & parte
integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che I'lmpresa riterra opportuno avanzare a tutela dei
propri interessi dovranno essere presentati alla Committente con motivata
documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con awviso di
ricevimento.
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SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo all’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato verra
stipulato nella forma della scrittura privata. Sono a carico dell'lmpresa tutte le spese
inerenti e conseguenti allo stesso . Le spese di registrazione saranno a carico della
parte che vorra provvedere alla registrazione del contratto. | corrispettivi relativi al
presente contratto sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del
DPR 26/10/72, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, per le controversie
relative alla interpretazione o alla applicazione delle clausole che disciplinano
I'appalto che non dovessero risolversi in via amministrativa, &€ competente il Foro di
Reggio Emilia.

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti e
raccolti in occasione della presente procedura di gara verranno conservati sino alla
conclusione del procedimento presso S.a.ba.r. S.p.A..

RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di
legge vigenti in materia.

Avvertenze

- Si avverte che eventuali verifiche da cui risulti che la ditta concorrente non € in possesso
dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza
dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione
risolutiva;

- nel caso di decadenza dell’aggiudicazione per mancata dimostrazione dei requisiti di
ordine tecnico e organizzativo nei termini che verranno indicati dalla Stazione appaltante o
per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste, o per altra
causa, la fornitura sara aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria;

- Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e le ditte, compresa guella contenente la data
di_apertura delle buste, avverranno via fax, all'attenzione del Dott. Mirco Marastoni in
qualita di Responsabile Unico del Procedimento - Fax: 0522- 657729 e, via mail, al
seguente indirizzo: appalti@sabar.it (tel. 0522- 657569).

Restituzione dei documenti

Tutti i documenti e certificati presentati dalla ditta aggiudicataria saranno trattenuti dalla
Stazione appaltante.
Ai non aggiudicatari verra restituita la cauzione provvisoria.

Altre informazioni

- non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e alla legge 68/99, nonché coloro che si
trovano nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 14, del D. L. 210/2002 convertito nella legge
266/2002;
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- si applicano le disposizioni previste dall’'articolo 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;

- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono esser in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata,

- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

- | pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall’aggiudicatario
che é obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data i ciascun pagamento effettuato,
copia delle fatture quietanzate con I'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

- € esclusa la competenza arbitrale;

- | dati raccolti saranno trattati, ai sensi della legge 196/03 (Codice Privacy),
esclusivamente nell’ambito della presente gara.



